TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI

NO	TAHAPAN	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU
1.	Persetujuan Judul	Disetujui	Penandatanganan persetujuan judul	Minggu ke-2 April 2023
2.	Pelaksanaan Kegiatan	Persiapan	1. Melakukan koordinasi dengan mentor	Minggu ke-3 April 2023
			2. Rapat koordinasi internal	Minggu ke-3 April 2023
		Pelaksanaan	3. Mengumpulkan data dan informasi pariwisata Natuna	Minggu ke-1 Mei 2023
			4. Menerjemahkan data dan informasi pariwisata Natuna yang sudah terkumpul ke dalam Bahasa Inggris, Mandarin dan Jepang	Minggu ke-1 s/d 2 Mei 2023
			5. Menambah fitur Natuna Lawa di *website* Dinas Pariwisata Kab. Natuna	Minggu ke-3 Mei 2023
			6. Mendesign *e-Book*, *e-Brochure* & Video promosi	Minggu ke-3 Mei 2023

		Evaluasi	7. Sosialisasi kepada *stakeholder* 8. Mensosialisasikan fitur *website* Natuna Lawa dan mempublikasikan di *platform* media sosial	Minggu ke-3 Mei 2023 Minggu ke-1 Juni 2023
3.	Keberlanjutan Inovasi	**Jangka Menengah**		
		1. Meningkatkan kinerja program pemasaran pariwisata 2. Meningkatkan intensitas dan kualitas event pariwisata	a. Event Pariwisata b. Pameran	Juli 2023 s/d Januari 2024
		Jangka Panjang		
		1. Mengembangkan segmen pasar promosi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi	a. Event pariwisata internasional b. Pameran luar negeri c. Temu bisnis pariwisata d. Table Top	Januari 2024 s/d Januari 2025

KEPALA DINAS

H. HARDINANSYAH, SE. M.Si

NIP. 19651209 199303 1 017