INOVASI SEKOLAH

TAHAPAN DAN DURASI PROGRAM

BELAJAR BERSAMA KELUARGA

Oleh: Baharuddin, S.Pd.I

SD NEGERI 005 SEPEMPANG



PENGANTAR

Program BermarGa merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa melalui keterlibatan aktif orang tua. Dokumen milestone ini berfungsi sebagai peta jalan yang akan memandu kita dalam mencapai tujuan tersebut. Setiap milestone yang tercantum dalam dokumen ini mewakili langkah penting yang harus kita capai. Dengan mengikuti milestone-milestone ini, kita dapat memastikan bahwa program BerMarGa berjalan dengan lancar dan efektif.



TAHAPAN

1. ***Wali kelas / guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan***
2. ***Mendata profil keluarga***
3. ***Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang rencana program kepada orangtua***
4. ***Penjadwalan kegiatan BerMarGa yang integral dengan materi pelajaran***
5. ***Penyiapan sarana prasarana pendukung***
6. ***Pelaksanaan program***
7. ***Refleksi & Evaluasi Progam***
8. ***Penyusunan Dokumentasi Kegiatan***



TIMELINE PROGRAM BERMARGA DALAM SEMESTER

TIMELINE PELAKSANAAN PROGRAM BERMARGA DALAM 1 SEMESTER

Bulan	Minggu	Kegiatan Utama	Detail Kegiatan
Juli	1-2	Persiapan Awal	- Wali kelas/guru berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. - Mendata profil keluarga siswa (latar belakang pendidikan orang tua, minat anak, dll).
	3-4	Sosialisasi ke Orang Tua	-Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme program BerMarGa. -Mengajak orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam program.
Agustus	1-2	Penjadwalan Kegiatan	- Menyusun jadwal kegiatan BerMarGa yang terintegrasi dengan materi pelajaran. - Menentukan tema kegiatan setiap bulannya.
	3-4	Penyiapan Sarana Prasarana	-Mempersiapkan bahan ajar, alat peraga, dan media pembelajaran yang dibutuhkan. -Menyiapkan ruang kelas atau tempat lain yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan.
September	1-4	Pelaksanaan Program Bulan Pertama	-Melaksanakan kegiatan BerMarGa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. -Memfasilitasi interaksi antara siswa dan orang tua dalam kegiatan belajar.
Oktober	1-4	Pelaksanaan Program Bulan Kedua	-Melanjutkan pelaksanaan kegiatan BerMarGa dengan tema yang berbeda. -Evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program.
November	1-4	Pelaksanaan Program Bulan Ketiga	-Melaksanakan kegiatan BerMarGa dengan fokus pada proyek atau tugas akhir. -Mempersiapkan materi untuk refleksi dan evaluasi akhir.
Desember	1-2	Refleksi dan Evaluasi	-Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan siswa untuk membahas hasil program. -Mengumpulkan data dan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.-
	3-4	Dokumentasi dan Pelaporan	-Mengumpulkan semua dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan). -Menyusun laporan akhir program BerMarGa.

SIKLUS PROGRAM

Berikut adalah tabel milestone untuk kegiatan BerMarGa, yang diselesaikan dalam satu semester.
Tabel ini memuat tahapan, pelaksanaan dalam bentuk mingguan, dan keterangan:

NO	TAHAPAN	BULAN																								Keterangan
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Wali kelas / guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan																									Wali kelas/guru mengadakan pertemuan untuk merancang program.
2	Mendata profil keluarga																									Pengumpulan data profil keluarga siswa untuk memahami kebutuhan dan
3	Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang rencana program kepada orangtua																									Pertemuan dengan orangtua untuk menjelaskan rencana program.
4	Penjadwalan kegiatan BerMarGa yang integral dengan materi pelajaran																									Penyusunan jadwal kegiatan yang diselaraskan dengan materi pelajaran.
5	Penyiapan sarana prasarana pendukung																									Penyediaan fasilitas dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan program.
6	Pelaksanaan program																									Implementasi kegiatan BerMarGa di kelas dan di rumah.
7	Refleksi & Evaluasi Program																									Peninjauan pelaksanaan dan penyesuaian program jika diperlukan.
8	Dokumentasi Kegiatan																									Pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan untuk evaluasi dan publikasi.

Penjelasan:

Juli: Fokus pada koordinasi awal, pendataan keluarga, dan sosialisasi program.
Agustus: Penyusunan jadwal dan persiapan sarana prasarana.
September & Oktober: Pelaksanaan program dengan evaluasi di akhir Oktober.
November & Desember: Dokumentasi dan refleksi terhadap program yang telah berjalan.

MILESTONE PROGRAM BERMARGA

Bulan	Minggu	Milestone
Juli	2	Selesai mendata 80% keluarga siswa
Agustus	4	Semua orang tua telah mengikuti sosialisasi
September	4	Semua guru telah menyiapkan materi pembelajaran yang terintegrasi dengan program BerMarGa
Oktober	2	Dilaksanakan minimal 3 kegiatan bersama orang tua
November	4	Terjadi peningkatan rata-rata nilai siswa sebesar 5%
Desember	2	Laporan akhir program selesai dan disebarluaskan





Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, program BerMarGa dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga.