

Tahapan pembuatan dan Pelaksanaan Inovasi Aplikasi SIPINTAS Barenlitbangda Natuna



TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPINTAS (SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				Sep 2023	2024	2025
		Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4			
A	PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN															
	1. Melakukan koordinasi dengan mentor															
	2. Rapat Koordinasi Internal															
	3. Membentuk Tim Kerja															
	4. Perencanaan Aplikasi															
B	PELAKSANAAN UJI COBA															
	5. Membuat Rancang Bangun Aplikasi															
	6. Menyusun Manual Book															
	7. Uji Coba / Trial and Error															
	8. Launching Inovasi															
C	KEBERLANJUTAN PELAKSANAAN INOVASI															
	1. Penginputan data Infrastruktur di Aplikasi															
	2. Pengembangan Aplikasi															

PIMPINAN RAPAT

 HERMAN,ST